Ведомость расчета объемов по ИССО

	ПК+
	Тип ИССО
	Нн, м
	dтр, м
	ℓтр, м
	Рытье котлована, м3
	Фундамент, м3
	Тело трубы, м3
	Оголовки, м3
	Всего фундаментов, м3
	Гидроизоляция, м2
	Обратная засыпка, м3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обмазочная
	Оклеечная
	

	
	
	
	
	
	На 1 пм
	На трубу
	На оголовки
	На сооружения
	Подготовка
	На 1 пм
	На трубу
	На 1 пм
	На трубу
	Фундамент
	Звенья
	
	На 1 пм
	На трубу
	На оголовки
	На сооружения
	На 1 пм
	На трубу
	На оголовки
	На сооружения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	30+00
	ПБТ
	9,1
	3
	25
	6,4
	160,0
	252
	412,0
	25,1
	2,5
	62,5
	4,0
	100,0
	16,5
	33,3
	79,0
	4,6
	115,0
	125,0
	240,0
	5,6
	140,0
	23,4
	163,4
	224,0

	60+50
	ПБТ
	4,9
	3
	12
	5,8
	69,6
	174
	243,6
	16,2
	2,5
	30,0
	3,2
	38,4
	16,5
	31,9
	46,5
	4,3
	51,6
	125,0
	176,6
	5,4
	64,8
	23,0
	87,8
	204,8

	90+15
	ПБТ
	5,8
	3
	15
	5,8
	87,0
	174
	261,0
	19,2
	2,5
	37,5
	3,2
	48,0
	16,5
	31,9
	54,0
	4,3
	64,5
	125,0
	189,5
	5,4
	81,0
	23,0
	104,0
	210,5

	110+95
	ПБТ
	2,1
	3
	9
	5,8
	52,2
	174
	226,2
	16,8
	2,5
	22,5
	3,2
	28,8
	16,5
	31,9
	39,0
	4,3
	38,7
	125,0
	163,7
	5,4
	48,6
	23,0
	71,6
	199,1

	160+85
	ПБТ
	11,3
	4
	28
	8,2
	229,6
	272
	501,6
	25,6
	3,1
	70,0
	5,4
	151,2
	21,4
	36,2
	91,4
	4,6
	128,8
	125,0
	253,8
	7,2
	201,6
	27,6
	228,6
	264,2

	180+00
	ПБТ
	4,3
	3
	10
	5,8
	58,0
	174
	232,0
	17,2
	2,5
	25,0
	3,2
	32,0
	16,5
	31,9
	41,5
	4,3
	43,0
	125,0
	168,0
	5,4
	54,0
	23,0
	77,0
	201,0

	190+25
	ПБТ
	4,3
	3
	10
	5,8
	58,0
	174
	232,0
	17,2
	2,5
	25,0
	3,2
	32,0
	16,5
	31,9
	41,5
	4,3
	43,0
	125,0
	168,0
	5,4
	54,0
	23,0
	77,0
	201,0

	210+00
	ПБТ
	3,1
	3
	9
	5,8
	52,2
	174
	226,2
	16,8
	2,5
	22,5
	3,2
	28,8
	16,5
	31,9
	39,0
	4,3
	38,7
	125,0
	163,7
	5,4
	48,6
	23,0
	71,6
	199,1

	240+20
	ПБТ
	7,1
	3
	19
	5,8
	110,2
	174
	284,2
	20,8
	2,5
	47,5
	3,2
	60,8
	16,5
	31,9
	64,0
	4,3
	81,7
	125,0
	206,7
	5,4
	102,6
	23,0
	125,6
	218,1

	260+25
	ПБТ
	5,4
	3
	14
	5,8
	81,2
	174
	255,2
	18,8
	2,5
	35,0
	3,2
	44,8
	16,5
	31,9
	51,5
	4,3
	60,2
	125,0
	185,2
	5,4
	75,6
	23,0
	98,6
	208,6


Продолжительность сооружения ИССО

	ПК+
	Тип ИССО
	Земляные работы
	Монтажные работы
	Гидроизоляция, м2

	
	
	Способы разработки
	Объем W, м3
	Нзтр, чел.час/м3
	Трудоемкость Тр, чел.час
	Состав бригады N, чел.
	Продолжительность t, к.дн.
	Вид работ
	Объем W, м3
	Нзтр, чел.час/м3
	Трудоемкость Тр, чел.час
	Состав бригады N, чел.
	Продолжительность t, к.дн.
	Вид изоляции
	Объем, 100 м3
	Нзтр, чел.час/100 м3
	Трудоемкость Тр, чел.час
	Состав бригады N, чел.
	Продолжительность t, к.дн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	30+00
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=9,1м
	Экскаватор обратная лопата, 0,65 м3
	Вручную 
	370,8
	0,29
	2,4
	107,5
	206,4
	2
	18,1
	Фундамент
	Звенья  
	Оголовки
	79,0
	2,44
	192,8
	494,4
	5
	17,3
	Обмазочная
	Оклеечная
	2,40
	60,5
	91,0
	78,6
	226,9
	5
	7,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100,0
	2,31
	231,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	41,2
	
	
	98,9
	
	
	
	
	
	
	33,3
	2,12
	70,6
	
	
	
	
	
	1,63
	
	
	148,3
	
	
	

	60+50
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=4,9м
	
	
	219,2
	
	
	63,6
	122,2
	2
	10,7
	
	
	
	46,5
	2,44
	113,5
	290,5
	5
	10,2
	
	
	1,77
	
	
	78,1
	158,2
	5
	5,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	38,4
	2,85
	109,4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	24,4
	
	
	58,6
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,6
	
	
	
	
	
	0,88
	
	
	80,1
	
	
	

	90+15
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=5,8м
	
	
	234,9
	
	
	68,1
	130,7
	2
	11,4
	
	
	
	54,0
	2,44
	131,8
	313,4
	5
	11,0
	
	
	1,89
	
	
	78,1
	172,7
	5
	6,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	48,0
	2,85
	114,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	26,1
	
	
	62,6
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,7
	
	
	
	
	
	1,04
	
	
	94,6
	
	
	

	110+95
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=2,1м
	
	
	203,6
	
	
	59,0
	113,2
	2
	9,9
	
	
	
	39,0
	2,44
	95,2
	244,9
	5
	8,6
	
	
	1,63
	
	
	78,1
	143,6
	5
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,8
	2,85
	82,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22,6
	
	
	54,2
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,6
	
	
	
	
	
	0,72
	
	
	65,5
	
	
	

	160+85
	ПБТ, 

dтр=4м,

Нн=11,3м
	
	
	451,4
	
	
	130,9
	251,4
	2
	22,0
	
	
	
	91,4
	2,44
	223,0
	624,8
	5
	21,9
	
	
	2,54
	
	
	78,6
	287,0
	5
	10,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	151,2
	2,15
	325,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	50,2
	
	
	120,5
	
	
	
	
	
	
	36,2
	2,12
	76,7
	
	
	
	
	
	2,29
	
	
	208,4
	
	
	

	180+00
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=4,3м
	
	
	208,8
	
	
	60,6
	116,3
	2
	10,2
	
	
	
	41,5
	2,44
	101,3
	260,1
	5
	9,1
	
	
	1,68
	
	
	78,1
	148,2
	5
	5,2

	
	
	
	
	23,2
	
	
	55,7
	
	
	
	
	
	
	32,0
	2,85
	91,2
	
	
	
	
	
	0,77
	
	
	70,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190+25
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=4,3м
	
	
	208,8
	
	
	60,6
	116,3
	2
	10,2
	
	
	
	41,5
	2,44
	101,3
	260,1
	5
	9,1
	
	
	1,68
	
	
	78,1
	148,2
	5
	5,2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	32,0
	2,85
	91,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	23,2
	
	
	55,7
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,6
	
	
	
	
	
	0,77
	
	
	70,1
	
	
	

	210+00
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=3,1м
	
	
	203,6
	
	
	59,0
	113,2
	2
	9,9
	
	
	
	39,0
	2,44
	95,2
	244,9
	5
	8,6
	
	
	1,63
	
	
	78,1
	143,6
	5
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28,8
	2,85
	82,1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	22,6
	
	
	54,2
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,6
	
	
	
	
	
	0,72
	
	
	65,5
	
	
	

	240+20
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=7,1м
	
	
	255,8
	
	
	74,2
	142,4
	2
	12,5
	
	
	
	64,0
	2,44
	156,2
	397,1
	5
	13,9
	
	
	2,07
	
	
	78,1
	192,8
	5
	6,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60,8
	2,85
	173,3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	28,4
	
	
	68,2
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,6
	
	
	
	
	
	1,26
	
	
	114,7
	
	
	

	260+25
	ПБТ, 

dтр=3м,

Нн=5,4м
	
	
	229,7
	
	
	66,6
	127,8
	2
	11,2
	
	
	
	51,5
	2,44
	125,7
	321,0
	5
	11,2
	
	
	1,85
	
	
	78,1
	168,2
	5
	5,9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,8
	2,85
	127,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	25,5
	
	
	61,2
	
	
	
	
	
	
	31,9
	2,12
	67,6
	
	
	
	
	
	0,99
	
	
	90,1
	
	
	


Сводная ведомость трудозатрат

	Наименование работ
	Измеритель
	Объем
	Норма затрат труда, чел.дн.
	Трудоем-кость, чел.дн.
	Время работы, дн.
	Количество рабочих, чел.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Работы подготовительного периода

	1.1. Подготовка территории строительства
	100м
	32.84
	170
	
	
	
	

	1.2. Устройство связи на железобетонных опорах
	1км
	29.85
	25
	
	
	
	

	1.3. Постройка временных автодорог
	1.3км
	38.81
	100
	
	
	
	

	1.4. Постройка временных зданий и сооружений
	1км
	29.85
	1090
	
	
	
	

	2. Работы основного периода

	2.1. Сооружение ИССО
	1км
	29.85
	870
	
	
	
	

	2.2. Сооружение земляного полотна
	1км
	29.85
	2160
	
	
	
	

	2.3. Укладка и балластировка пути
	1км
	29.85
	1000
	
	
	
	

	3. Работы заключительного периода

	3.1. Выправка пути перед сдачей в эксплуатацию
	1км
	29.85
	113
	
	
	
	

	3.2. Выправка стрелочных переводов
	1стрелочный перевод
	18
	11
	
	
	
	

	3.3. Установка противоугонов
	100штук
	65908.80
	0.42
	
	
	
	

	3.4. Устройство временных переездов без пропуска воды
	1переезд
	3.73
	43
	
	
	
	

	3.5. Устройство путевых знаков на железобетонных опорах
	1км
	29.85
	11
	
	
	
	

	3.6. Покилометровый запас материалов для

- главного пути

- станционных путей

- стрелочных переводов
	100км

300км

100комплектов


	29.85

29.85

18


	154

154

8


	
	
	
	

	4. Прочие работы

	4.1. Здания и сооружения производственные и служебные
	1км
	29.85
	750
	
	
	
	

	4.2. Водоснабжение, канализация и газоснабжение
	1км
	29.85
	350
	
	
	
	

	4.3. Энергетическое хозяйство
	1км
	29.85
	210
	
	
	
	

	4.4. Устройство связи
	1км
	29.85
	340
	
	
	
	

	4.5. Устройство СЦБ
	1км
	29.85
	600
	
	
	
	


